

**ПРОТОКОЛ**  
заседания Инвестиционной комиссии  
по проведению отбора проектов, претендующих на получение бюджетных  
ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

г. Москва

от 10 декабря 2010 года № 24

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ**  
Заместитель Министра регионального развития Российской Федерации  
В.А. Токарев

Присутствовали:  
члены Комиссии

- В.В. Власова, А.В. Печенова,  
А.А. Скачковская, Д.Г. Травин

письменное мнение

- С.Ю. Беляков, Г.Д. Вертель,  
А.В. Гайнутдинова, А.В. Дементьев,  
И.Р. Кузин, А.Н. Шишкин,  
О.А. Костин

ответственный секретарь Комиссии

- М.О.Семенов

представители федеральных органов  
исполнительной власти, органов  
исполнительной власти, субъектов  
Российской Федерации, организаций

- Д.А. Гришин, О.В.Сурикова,  
В.А. Шапочанский

**1. О внесении изменений в паспорт комплексного инвестиционного  
проекта «Разработка проектной документации для реализации  
комплексного инвестиционного проекта «Комплексное развитие  
Южной Якутии»**

1. Принять к сведению предложения о внесении изменений в паспорт комплексного инвестиционного проекта, подготовленные участниками комплексного инвестиционного проекта.

2. Рекомендовать Правительственной комиссии по инвестиционным проектам, имеющим общегосударственное, региональное и межрегиональное значение, одобрить предложения о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, по которым разрабатывается проектная документация за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации (далее - Фонд), а также в паспорт комплексного инвестиционного проекта, предусматривающие изменение основных ожидаемых результатов, состава участников, срока реализации и графика финансирования комплексного инвестиционного проекта, а именно:

уточнить приложение № 1 к паспорту комплексного инвестиционного проекта в части перераспределения по годам объема финансирования проекта с указанием четырех знаков после запятой, установив следующий график финансирования комплексного инвестиционного проекта:

Этапы реализации комплексного инвестиционного проекта	Сметная стоимость комплексного инвестиционного проекта	Источники финансирования комплексного инвестиционного проекта			
		собственные средства инвестора	заемные средства инвестора (по источникам получения)	средства бюджетов субъектов Российской Федерации	бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда Российской Федерации
Всего по проекту	10 064,4433	2 636,2	-	-	7 428,2433
в том числе:					
2008 год	73,5	73,5	-	-	-
2009 год	5 412,4	40	-	-	5372,4
2010 год	2246,1912	365,5	-	-	1880,6912
2011 год	1372,8521	1197,7	-	-	175,1521
2012 год	957,5	957,5	-	-	-
2013 год	2	2	-	-	-

изменить срок реализации комплексного инвестиционного проекта с 2008-2010 на 2008-2013 годы, в том числе:

изменить срок выполнения работ по разработке проектной документации для строительства объектов промышленности с 2008-2010 на 2008-2013 годы;

изменить срок разработки проектной документации по Селигдарскому горно-химическому комплексу с 2009-2010 на 2011-2012 годы;

изменить срок реализации проекта «Разработка проектной документации объектов автодорожной инфраструктуры» с 2009-2010 на 2009-2011 годы с переносом соответствующих объемов финансирования из средств Фонда на 2011 год, уточнив общий объем финансирования разработки проектной документации по объектам автодорожной инфраструктуры и распределение данной суммы по годам реализации проекта с указанием четырех знаков после запятой;

изменить срок реализации проекта «Разработка проектной документации объектов железнодорожной инфраструктуры» с 2009-2010 на 2009-2011 годы с переносом соответствующих объемов финансирования средств Фонда на 2011 год;

изменить срок реализации проекта «Разработка проектной документации объектов электросетевой инфраструктуры» с 2009-2010 на 2009-2011 годы с переносом соответствующих объемов финансирования из средств Фонда в сумме 100,6 млн. руб. с 2010 на 2011 год, без изменения общей суммы финансирования по данному проекту;

изменить срок реализации проекта «Разработка проектной документации Эльконского ГМК» с 2009-2010 на 2009-2012 годы, без изменения объемов финансирования разработки проектной документации данного объекта из средств Фонда;

изменить срок реализации проекта «Разработка проектной документации Канкунской ГЭС» с 2009-2010 на 2009-2012 годы, без изменения объемов финансирования разработки проектной документации данного объекта из средств Фонда;

исключить открытое акционерное общество «Газпром» из состава участников инвестиционного проекта «Разработка проектной документации Канкунской гидроэлектростанции и объектов электросетевой инфраструктуры»;

заменить в тексте паспорта комплексного инвестиционного проекта слова «Открытое акционерное общество «РусГидро» на слова «Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания»;

включить в состав участников комплексного инвестиционного проекта открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Тимир»;

заменить название инвестиционного проекта «Разработка проектной документации Алданского завода моторных топлив и Якутского газоперерабатывающего и газохимического комплекса», реализуемого ОАО «Газпром», названием «Разработка проектной документации Якутского центра газодобычи»;

перенести срок завершения разработки проектной документации по объектам Якутского центра газодобычи с 2010 на 2012 год, а срок получения положительного заключения государственной экспертизы – с 2010 на 2013 год;

устранить техническую ошибку в пункте 8 приложения № 4 к паспорту комплексного инвестиционного проекта.

## **2. О внесении изменений в паспорт регионального инвестиционного проекта «Чистый Дон»**

1. Принять к сведению предложения по внесению изменений в паспорт регионального инвестиционного проекта, подготовленные Администрацией Ростовской области совместно с администрацией г.Ростова-на-Дону.

2. Рекомендовать Правительственной комиссии по инвестиционным проектам, имеющим общегосударственное, региональное и межрегиональное значение, одобрить согласованные предложения участников проекта о внесении изменений в паспорт проекта, предусматривающие:

1) укрупнение этапов проекта и выделение 2 основных этапов, финансирование реализации первого из которых осуществляется за счет бюджетных средств, второго – за счет средств инвестора;

2) уточнение приложения № 1 к паспорту проекта в связи с укрупнением этапов проекта, а также в части перераспределения по годам объемов финансирования проекта за счет средств бюджета Ростовской области и местного бюджета;

Объем бюджетных ассигнований бюджета Ростовской области и местного бюджета, направляемых на реализацию проекта (в ценах на 1 января прогнозного года)		
	предусмотрено паспортом Проекта в редакции по итогам Правительственной комиссии 17 ноября 2010 г.	Предложения по оптимизации
2009 год	159,86	159,86
2010 год	283,95	191,66
2011 год	519,76	519,76
2012 год	179,69	179,69
2013 год	17,48	109,77
Всего по Проекту:	1 160,74	1 160,74

3) уточнение ожидаемых результатов проекта, указанных в приложении № 2 к паспорту проекта, в связи с укрупнением этапов проекта, а также в части переноса сроков строительства (реконструкции) отдельных объектов в рамках проекта по годам без изменения их состава, технических характеристик и общего срока реализации проекта.

Председатель  
Инвестиционной комиссии

Ответственный секретарь  
Инвестиционной комиссии




В.А. Токарев

М.О. Семенов