Утвержден

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 30 ноября 2006 г. N 1708-р

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

"ОРГАНИЗАЦИЯ СКОРОСТНОГО ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ

НА УЧАСТКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - БУСЛОВСКАЯ ОКТЯБРЬСКОЙ

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ", РЕАЛИЗУЕМОГО ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПОДДЕРЖКЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(введено распоряжением Правительства РФ от 12.09.2008 N 1331-р,

в ред. распоряжений Правительства РФ от 28.08.2009 N 1251-р,

от 17.03.2010 N 345-р, от 10.12.2010 N 2246-р,

от 12.09.2011 N 1596-р)

1. Наименование комплексного инвестиционного проекта - "Организация скоростного движения пассажирских поездов на участке Санкт-Петербург - Бусловская Октябрьской железной дороги".

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 28.08.2009 N 1251-р)

Наименование инвестиционного проекта, входящего в состав комплексного инвестиционного проекта, - "Строительство новой линии Лосево - Каменногорск с целью переноса грузового движения к портам Финского залива на направление Ручьи - Петяярви - Каменногорск - Выборг".

Срок реализации - 2007 - 2012 годы.

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 12.09.2011 N 1596-р)

2. Ответственный исполнитель комплексного инвестиционного проекта - Федеральное агентство железнодорожного транспорта.

3. Участники комплексного инвестиционного проекта:

государственный координатор комплексного инвестиционного проекта - Федеральное агентство железнодорожного транспорта;

инвестор - открытое акционерное общество "Российские железные дороги".

4. Цели комплексного инвестиционного проекта:

организация скоростного движения пассажирских поездов на участке Санкт-Петербург - Бусловская со скоростью до 200 км в час;

строительство новой железнодорожной линии Петяярви - Каменногорск с целью переноса грузового движения к портам Финского залива на направление Ручьи - Петяярви - Каменногорск - Выборг.

5. Утвержденная сметная стоимость комплексного инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, с НДС) - 79486,87 млн. рублей.

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 17.03.2010 N 345-р)

6. Сведения о государственной экспертизе проектной документации:

заключение Главного управления государственной вневедомственной экспертизы от 27 ноября 2006 г. N 931-06/ГГЭ-3745/04;

заключение федерального государственного учреждения "Главное управление государственной экспертизы" от 19 апреля 2010 г. N 305-10/ГГЭ-6634/04 на проектную документацию "Строительство новой линии Лосево - Каменногорск с целью переноса грузового движения к портам Финского залива на направление Ручьи - Петяярви - Каменногорск - Выборг", 2 этап, входящего в состав комплексного инвестиционного проекта "Организация скоростного движения пассажирских поездов на участке Санкт-Петербург - Хельсинки".

(п. 6 в ред. распоряжения Правительства РФ от 12.09.2011 N 1596-р)

7. Сведения об инвестиционном консультанте - Morgan Stanley & Co.Limited, 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA. Представительство в г. Москве - Morgan Stanley (Europe) Limited, 123056, г. Москва, ул. Гашека, д. 7.

8. Форма предоставления государственной поддержки - осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации.

Размер государственной поддержки за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации (в ценах соответствующих лет, с НДС) - 27777,18 млн. рублей.

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 17.03.2010 N 345-р)

9. Срок окупаемости комплексного инвестиционного проекта - 10 лет.

10. Источники и объемы финансирования комплексного инвестиционного проекта определяются согласно Приложению N 1.

11. Объем имущественных прав участников комплексного инвестиционного проекта на результаты его реализации - право собственности Российской Федерации на объекты, финансирование создания которых осуществляется за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, право собственности инвестора на объекты, финансирование создания которых осуществляется за счет средств инвестора.

12. Основные результаты реализации комплексного инвестиционного проекта определяются согласно Приложению N 2.

13. Данные паспорта по инвестиционному проекту, реализуемому в рамках комплексного инвестиционного проекта, приведены в Приложении N 3.

Приложение N 1

к паспорту комплексного

инвестиционного проекта

"Организация скоростного движения

пассажирских поездов на участке

Санкт-Петербург - Бусловская

Октябрьской железной дороги"

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ

ФИНАНСИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

"ОРГАНИЗАЦИЯ СКОРОСТНОГО ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ

НА УЧАСТКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - БУСЛОВСКАЯ

ОКТЯБРЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ"

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 12.09.2011 N 1596-р)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет, с НДС)

┌────────────────┬───────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐

│Этапы реализации│    Сметная    │  Источники и объемы финансирования комплексного  │

│  комплексного  │   стоимость   │             инвестиционного проекта              │

│инвестиционного │ комплексного  ├───────────┬──────────────┬──────────┬────────────┤

│    проекта     │инвестиционного│собственные│   заемные    │ средства │средства    │

│                │    проекта    │ средства  │   средства   │ бюджетов │Инвестицион-│

│                │               │ инвестора │  инвестора   │субъектов │ного фонда  │

│                │               │           │(по источникам│Российской│Российской  │

│                │               │           │  получения)  │Федерации │Федерации   │

└────────────────┴───────────────┴───────────┴──────────────┴──────────┴────────────┘

 Всего по проекту     79486,87      51709,69        -             -       27777,18

 в том числе

 по годам:

   2007 год             4720          4720          -             -          -

   2008 год           10648,79      10648,79        -             -          -

   2009 год           12326,1        11800          -             -        526,1

   2010 год           19460,9        14396          -             -        5064,9

   2011 год           19774,04      10144,9         -             -       9629,14

   2012 год           12557,04         -            -             -       12557,04

                       I этап. Организация скоростного движения

 Всего                33857,81      32239,69        -             -       1618,12

 в том числе:

   2007 год             4720          4720          -             -          -

   2008 год            8442,1        8442,1         -             -          -

   2009 год             9300          9300          -             -          -

   2010 год           9809,44       9777,59         -             -        31,85

   2011 год            1061,9          -            -             -        1061,9

   2012 год            524,37          -            -             -        524,37

                          II этап. Вынос грузового движения

 Всего                45629,06       19470          -             -       26159,06

 в том числе:

   2007 год              -             -            -             -          -

   2008 год           2206,69       2206,69         -             -          -

   2009 год            3026,1         2500          -             -        526,1

   2010 год           9651,46       4618,41         -             -       5033,05

   2011 год           18712,14      10144,9         -             -       8567,24

   2012 год           12032,67         -            -             -       12032,67

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Приложение N 2

к паспорту комплексного

инвестиционного проекта

"Организация скоростного движения

пассажирских поездов на участке

Санкт-Петербург - Бусловская

Октябрьской железной дороги"

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 12.09.2011 N 1596-р)

┌────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐

│Этапы реализации│   Ожидаемый результат реализации этапа комплексного    │

│  комплексного  │                инвестиционного проекта                 │

│инвестиционного │                                                        │

│    проекта     │                                                        │

└────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘

                 I этап. Организация скоростного движения

 2007 год         реконструкция путевой части участка

                  Парголово - Кирилловское (исключая станцию Парголово);

                  модернизация объектов контактной сети участка

                  Парголово - Кирилловское (исключая станцию Парголово);

                  установка систем сигнализации, централизации,

                  блокировки и связи на участке Парголово - Кирилловское

                  (исключая станцию Парголово);

                  открытие разъездов Ояярви, Отрадное;

                  проведение проектно-изыскательских работ на участке

                  Ручьи - Сосново - Петяярви

 2008 год         реконструкция путевой части на участке Кирилловское -

                  Верхнее Черкасово, модернизация объектов контактной

                  сети, установка систем сигнализации, централизации,

                  блокировки и связи;

                  реконструкция путевой части участка Пригородная -

                  Бусловская;

                  модернизация объектов контактной сети участка

                  Пригородная - Бусловская;

                  установка систем сигнализации, централизации,

                  блокировки и связи на участке Пригородная - Бусловская;

                  строительство пешеходных мостов

 2009 год         реконструкция путевой части на участке Верхнее

                  Черкасово - Выборг - Пригородная, модернизация объектов

                  контактной сети, установка систем сигнализации,

                  централизации, блокировки и связи;

                  реконструкция Финляндского вокзала;

                  строительство ремонтно-экипировочного депо;

                  строительство пешеходных мостов

 2010 год         реконструкция Финляндского вокзала;

                  установка систем сигнализации, централизации,

                  блокировки, защитного ограждения, системы безопасности,

                  шумозащитных систем;

                  строительство объектов внешнего электроснабжения

                  участка Санкт-Петербург - Бусловская;

                  разработка проектной документации, рабочей документации

                  и строительство ряда путепроводных развязок и

                  пешеходного тоннеля

 2011 год         разработка рабочей документации на строительство

                  объектов внешнего электроснабжения на участке

                  Санкт-Петербург - Бусловская;

                  разработка рабочей документации и строительство ряда

                  путепроводных развязок и пешеходного тоннеля;

 2012 год         окончание строительства ряда путепроводных развязок и

                  пешеходного тоннеля;

                  ввод в эксплуатацию основных объектов I этапа

                     II этап. Вынос грузового движения

 2008 год         проведение проектно-изыскательских работ на участке

                  Ручьи - Сосново - Петяярви - Каменногорск - Выборг;

                  реконструкция участка Ручьи - Сосново;

                  строительство 2-го пути Выборг - Каменногорск,

                  электрификация участка

 2009 год         проведение проектно-изыскательских работ на участке

                  Ручьи - Сосново - Петяярви - Каменногорск - Выборг;

                  реконструкция участка Ручьи - Сосново;

                  строительство и реконструкция 2-го пути Выборг -

                  Каменногорск;

                  разработка проектной документации на строительство

                  новой линии Лосево - Каменногорск (исключая станции

                  Лосево и Каменногорск);

 2010 год         завершение разработки рабочей документации на участке

                  Ручьи - Сосново - Петяярви - Каменногорск - Выборг;

                  реконструкция участка Ручьи - Сосново;

                  реконструкция участка Ручьи - Ладожский (включая

                  реконструкцию станции Ручьи);

                  строительство и электрификация 2-го пути Выборг -

                  Каменногорск;

                  разработка проектной документации, рабочей документации

                  и строительство новой линии Лосево - Каменногорск

                  (исключая станции Лосево и Каменногорск);

                  разработка проектной документации на устройство

                  объектов внешнего энергоснабжения и нового парка в

                  районе ст. Каменногорск

 2011 год         завершение реконструкции участка Ручьи - Сосново;

                  завершение строительства 2-го пути и электрификации на

                  участке Выборг - Каменногорск;

                  завершение реконструкции участка Ручьи - Ладожский

                  (включая реконструкцию станции Ручьи);

                  разработка рабочей документации и строительство новой

                  линии Лосево - Каменногорск (исключая станции Лосево и

                  Каменногорск);

                  разработка проектной документации, рабочей документации

                  и строительство объектов внешнего энергоснабжения и

                  нового парка в районе ст. Каменногорск

 2012 год         завершение строительства новой линии Лосево -

                  Каменногорск (исключая станции Лосево и Каменногорск);

                  завершение разработки рабочей документации и

                  строительства объектов внешнего энергоснабжения и

                  нового парка в районе ст. Каменногорск

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Приложение N 3

к паспорту комплексного

инвестиционного проекта

"Организация скоростного движения

пассажирских поездов на участке

Санкт-Петербург - Бусловская

Октябрьской железной дороги"

ПАСПОРТ

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА "СТРОИТЕЛЬСТВО

НОВОЙ ЛИНИИ ЛОСЕВО - КАМЕННОГОРСК С ЦЕЛЬЮ ПЕРЕНОСА

ГРУЗОВОГО ДВИЖЕНИЯ К ПОРТАМ ФИНСКОГО ЗАЛИВА НА НАПРАВЛЕНИЕ

РУЧЬИ - ПЕТЯЯРВИ - КАМЕННОГОРСК - ВЫБОРГ", РЕАЛИЗУЕМОГО

В РАМКАХ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА "ОРГАНИЗАЦИЯ

СКОРОСТНОГО ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ НА УЧАСТКЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - БУСЛОВСКАЯ ОКТЯБРЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ"

(в ред. распоряжений Правительства РФ от 28.08.2009 N 1251-р,

от 17.03.2010 N 345-р, от 10.12.2010 N 2246-р,

от 12.09.2011 N 1596-р)

1. Наименование инвестиционного проекта - "Строительство новой линии Лосево - Каменногорск с целью переноса грузового движения к портам Финского залива на направление Ручьи - Петяярви - Каменногорск - Выборг".

Срок реализации - 2008 - 2011 годы.

2. Ответственный исполнитель инвестиционного проекта - Федеральное агентство железнодорожного транспорта.

3. Участник инвестиционного проекта - государственный координатор комплексного инвестиционного проекта - Федеральное агентство железнодорожного транспорта.

4. Цель инвестиционного проекта - создание условий для организации скоростного движения пассажирских поездов на линии Санкт-Петербург - Бусловская Октябрьской железной дороги за счет строительства новой железнодорожной линии Петяярви - Каменногорск для переноса грузового движения к портам Финского залива на направление Ручьи - Петяярви - Каменногорск - Выборг, а также за счет строительства на линии Санкт-Петербург - Бусловская ряда путепроводных развязок и пешеходных тоннелей, улучшающих ее инфраструктуру.

5. Утвержденная сметная стоимость инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, с НДС) - 27777,18 млн. рублей.

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 17.03.2010 N 345-р)

6. Сведения о государственной экспертизе проектной документации:

заключение Главного управления государственной вневедомственной экспертизы от 27 ноября 2006 г. N 931-06/ГГЭ-3745/04 на технико-экономическое обоснование проекта "Организация скоростного движения пассажирских поездов на участке Санкт-Петербург - Бусловская Октябрьской железной дороги";

заключение федерального государственного учреждения "Главное управление государственной экспертизы" от 19 апреля 2010 г. N 305-10/ГГЭ-6634/04 на проектную документацию "Строительство новой линии Лосево - Каменногорск с целью переноса грузового движения к портам Финского залива на направление Ручьи - Петяярви - Каменногорск - Выборг", 2 этап, входящего в состав комплексного инвестиционного проекта "Организация скоростного движения пассажирских поездов на участке Санкт-Петербург - Хельсинки".

(п. 6 в ред. распоряжения Правительства РФ от 12.09.2011 N 1596-р)

7. Сведения об инвестиционном консультанте - MORGAN STANLEY & CO.LIMITED, 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA, представительство в г. Москве - Morgan Stanley (Europe) Limited, 123056, г. Москва, ул. Гашека, 7.

8. Форма предоставления государственной поддержки - осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации.

Размер государственной поддержки за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации (в ценах соответствующих лет, с НДС) - 27777,18 млн. рублей.

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 17.03.2010 N 345-р)

9. Срок окупаемости инвестиционного проекта - 10 лет.

10. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта определяются согласно Приложению N 1.

11. Объем имущественных прав участников инвестиционного проекта на результаты его реализации - 100 процентов права собственности Российской Федерации.

12. Основные результаты реализации инвестиционного проекта определяются согласно Приложению N 2.

Приложение N 1

к паспорту инвестиционного проекта

"Строительство новой линии

Лосево - Каменногорск с целью

переноса грузового движения

к портам Финского залива на направление

Ручьи - Петяярви - Каменногорск - Выборг"

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ

ФИНАНСИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

"СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЛИНИИ ЛОСЕВО - КАМЕННОГОРСК С ЦЕЛЬЮ

ПЕРЕНОСА ГРУЗОВОГО ДВИЖЕНИЯ К ПОРТАМ ФИНСКОГО ЗАЛИВА

НА НАПРАВЛЕНИЕ РУЧЬИ - ПЕТЯЯРВИ - КАМЕННОГОРСК - ВЫБОРГ"

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 12.09.2011 N 1596-р)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет, с НДС)

┌────────────────┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Этапы реализации│    Сметная    │      Источники финансирования инвестиционного проекта      │

│инвестиционного │   стоимость   ├───────────┬─────────┬──────────┬──────────────┬────────────┤

│    проекта     │инвестиционного│собственные│ заемные │ средства │   средства   │средства    │

│                │    проекта    │ средства  │средства │ бюджетов │   бюджета    │Инвестицион-│

│                │               │ инвестора │инвестора│субъектов │муниципального│ного фонда  │

│                │               │           │         │Российской│ образования  │Российской  │

│                │               │           │         │Федерации │              │Федерации   │

└────────────────┴───────────────┴───────────┴─────────┴──────────┴──────────────┴────────────┘

 Инвестиционный       27777,18         -          -          -           -          27777,18

 проект - всего

 в том числе:

 2008 год                -             -          -          -           -             -

 2009 год              526,1           -          -          -           -           526,1

 2010 год              5064,9          -          -          -           -           5064,9

 2011 год             9629,14          -          -          -           -          9629,14

 2012 год             12557,04         -          -          -           -          12557,04

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Приложение N 2

к паспорту инвестиционного проекта

"Строительство новой линии

Лосево - Каменногорск с целью

переноса грузового движения

к портам Финского залива на направление

Ручьи - Петяярви - Каменногорск - Выборг"

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 12.09.2011 N 1596-р)

┌────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐

│Этапы реализации│          Ожидаемый результат реализации этапа          │

│инвестиционного │                инвестиционного проекта                 │

│    проекта     │                                                        │

└────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘

          I этап. Улучшение железнодорожной инфраструктуры линии

                       Санкт-Петербург - Бусловская

 2010 год         разработка проектной документации на строительство ряда

                  путепроводных развязок и пешеходного тоннеля

 2011 год         разработка проектной документации, рабочей документации

                  и строительство ряда путепроводных развязок и

                  пешеходного тоннеля

 2012 год         разработка рабочей документации и строительство ряда

                  путепроводных развязок и пешеходного тоннеля;

                  ввод в эксплуатацию основных объектов

            II этап. Строительство линии Лосево - Каменногорск

 2009 год         разработка проектной документации

 2010 год         разработка проектной документации, рабочей документации

                  и строительство новой линии Лосево - Каменногорск

                  (исключая станции Лосево и Каменногорск);

                  разработка проектной документации на устройство

                  объектов внешнего энергоснабжения и нового парка в

                  районе ст. Каменногорск

 2011 год         разработка рабочей документации и строительство

                  объектов внешнего энергоснабжения и нового парка в

                  районе ст. Каменногорск;

                  разработка рабочей документации и строительство новой

                  линии Лосево - Каменногорск (исключая станции Лосево и

                  Каменногорск)

 2012 год         разработка рабочей документации и строительство

                  объектов внешнего энергоснабжения и нового парка в

                  районе ст. Каменногорск;

                  окончание строительства новой линии Лосево -

                  Каменногорск (исключая станции Лосево и Каменногорск);

                  ввод в эксплуатацию основных объектов

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

