Утвержден

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 30 ноября 2006 г. N 1708-р

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

"КОМПЛЕКС НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ И НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ В Г. НИЖНЕКАМСКЕ", РЕАЛИЗУЕМОГО ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПОДДЕРЖКЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в ред. распоряжений Правительства РФ от 12.08.2008 N 1178-р,

от 25.10.2010 N 1872-р, от 12.09.2011 N 1596-р)

1. Наименование комплексного инвестиционного проекта - "Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамске".

Наименования инвестиционных проектов, входящих в комплексный инвестиционный проект:

"Внеплощадочные железнодорожные пути комплекса заводов в г. Нижнекамске";

"Магистральный нефтепровод "Насосная перекачивающая станция Калейкино - Нижнекамский НПЗ";

"Реконструкция магистрального нефтепродуктопровода "Нижнекамск - Альметьевск - Кстово".

Срок реализации - 2006 - 2012 годы.

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 25.10.2010 N 1872-р)

2. Государственный координатор комплексного инвестиционного проекта - Министерство энергетики Российской Федерации.

3. Ответственные исполнители комплексного инвестиционного проекта - Министерство энергетики Российской Федерации и Федеральное агентство железнодорожного транспорта.

4. Участник комплексного инвестиционного проекта - открытое акционерное общество "Татнефть".

5. Цели комплексного инвестиционного проекта:

строительство в г. Нижнекамске комплекса высокотехнологичных нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов с годовым объемом 7 млн. тонн нефти;

строительство объектов инфраструктуры (железная дорога, магистральные нефтепровод и нефтепродуктопровод).

6. Утвержденная сметная стоимость комплексного инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, с НДС) - 129615,0893 млн. рублей на 1 января прогнозного года.

(п. 6 в ред. распоряжения Правительства РФ от 12.09.2011 N 1596-р)

7. Сведения о государственной экспертизе проектной документации:

заключение Главного управления государственной вневедомственной экспертизы от 8 июня 2006 г. N 1688-06/ГГЭ-3686/02;

заключения Главного управления государственной вневедомственной экспертизы (филиал в Республике Татарстан) от 17 июля 2007 г. N 215-07/КГЭ-0389/02, от 31 августа 2007 г. N 284-07/КГЭ-0221/02, от 1 ноября 2007 г. N 417-07/КГЭ-0372/03;

заключения Казанского филиала федерального государственного учреждения "Главное управление государственной экспертизы" (ФГУ "Главгосэкспертиза России") от 15 сентября 2009 г. N 0339-09/КГЭ-0626/04, от 16 октября 2009 г. N 0393-09/КГЭ-0627/02, от 12 августа 2010 г. N 0335-10/КГЭ-0626/04 и от 16 августа 2010 г. N 0338-10/КГЭ-0626/04.

(п. 7 в ред. распоряжения Правительства РФ от 12.09.2011 N 1596-р)

8. Сведения об инвестиционном консультанте - HSBC Bank plc, Level 17,8 Canada Square, London E14 5HQ.

9. Форма предоставления государственной поддержки - осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации.

Размер государственной поддержки за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации (в ценах соответствующих лет, с НДС) - 15830,0893 млн. рублей на 1 января прогнозного года.

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 12.09.2011 N 1596-р)

10. Срок окупаемости комплексного инвестиционного проекта - 9 лет 5 месяцев с начала реализации проекта.

11. Источники и объемы финансирования комплексного инвестиционного проекта определяются согласно Приложению N 1.

12. Объем имущественных прав Российской Федерации на результаты комплексного инвестиционного проекта - 100 процентов прав на объекты, финансирование создания которых осуществляется за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации.

13. Ожидаемые результаты реализации комплексного инвестиционного проекта определяются согласно Приложению N 2.

14. Паспорта инвестиционных проектов, реализуемых в рамках комплексного инвестиционного проекта, приведены в Приложениях N 3, 4 и 5.

Приложение N 1

к паспорту комплексного

инвестиционного проекта

"Комплекс нефтеперерабатывающих

и нефтехимических заводов

в г. Нижнекамске"

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 12.09.2011 N 1596-р)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет, с НДС)

┌────────────────┬───────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐

│Этапы реализации│    Сметная    │      Источники финансирования комплексного       │

│  комплексного  │   стоимость   │             инвестиционного проекта              │

│инвестиционного │ комплексного  ├───────────┬──────────────┬──────────┬────────────┤

│    проекта     │инвестиционного│собственные│   заемные    │ средства │средства    │

│                │    проекта    │ средства  │   средства   │ бюджетов │Инвестицион-│

│                │               │ инвестора │  инвестора   │субъектов │ного фонда  │

│                │               │           │(по источникам│Российской│Российской  │

│                │               │           │  получения)  │Федерации │Федерации   │

└────────────────┴───────────────┴───────────┴──────────────┴──────────┴────────────┘

 Комплексный        129615,0893      16570        97215           -      15830,0893

 инвестиционный

 проект - всего

   в том числе:

   2006 год             5544          5544          -             -          -

   2007 год            15892         11026         3991           -         875

   2008 год            24516           -          24214           -         302

   2009 год            36543           -          26349           -        10194

   2010 год          17145,0893        -          12686           -      4459,0893

   2011 год             9271           -           9271           -          -

   2012 год            20704           -          20704           -          -

                             I этап. 1-й пусковой комплекс

 Всего                 74966         16311        58655           -          -

   в том числе:

   2006 год             5285          5285          -             -          -

   2007 год            13303         11026         2277           -          -

   2008 год            21704           -          21704           -          -

   2009 год            23990           -          23990           -          -

   2010 год            10684           -          10684           -          -

                             II этап. 2-й пусковой комплекс

 Всего                 20961          259         20702           -          -

   в том числе:

   2006 год             259           259           -             -          -

   2007 год             145            -           145            -          -

   2008 год              43            -            43            -          -

   2009 год             232            -           232            -          -

   2010 год             608            -           608            -          -

   2011 год             6085           -           6085           -          -

   2012 год            13589                      13589           -          -

                            III этап. 3-й пусковой комплекс

 Всего                 12031           -          12031           -          -

   в том числе:

   2006 год              -             -            -             -          -

   2007 год             1090           -           1090           -          -

   2008 год             136            -           136            -          -

   2009 год             185            -           185            -          -

   2010 год             319            -           319            -          -

   2011 год             3186           -           3186           -          -

   2012 год             7115           -           7115           -          -

                            IV этап. Объекты инфраструктуры

 Всего               21657,0893        -           5827           -     15830,0893

   в том числе:

   2006 год              -             -            -             -          -

   2007 год             1354           -           479            -         875

   2008 год             2633           -           2331           -         302

   2009 год            12136           -           1942           -        10194

   2010 год          5534,0893         -           1075           -     4459,0893

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Приложение N 2

к паспорту комплексного

инвестиционного проекта

"Комплекс нефтеперерабатывающих

и нефтехимических заводов

в г. Нижнекамске"

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 25.10.2010 N 1872-р)

┌────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐

│Этапы реализации│   Ожидаемый результат реализации этапа комплексного    │

│  комплексного  │                инвестиционного проекта                 │

│инвестиционного │                                                        │

│    проекта     │                                                        │

└────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘

            I этап. Строительство нефтеперерабатывающего завода

                        первичной переработки нефти

 2006 год         подготовка проекта строительства

 2007 год         разработка проектной документации на стадии проекта,

                  рабочее проектирование 1-го пускового комплекса,

                  организация поставок оборудования с длительным сроком

                  изготовления

 2008 год         организация поставок оборудования с обычным сроком

                  изготовления, строительство 1-го пускового комплекса с

                  объектами общезаводского хозяйства

 2009 год         организация поставок оборудования с обычным сроком

                  изготовления, строительство 1-го пускового комплекса с

                  объектами общезаводского хозяйства

 2010 год         строительство 1-го пускового комплекса с объектами

                  общезаводского хозяйства, пусконаладочные работы, ввод

                  в эксплуатацию 1-го пускового комплекса

           II этап. Строительство комплекса глубокой переработки

 2006 год         подготовка проекта строительства комплекса

 2007 год         приобретение лицензий, разработка базовых проектов

                  лицензиарами

 2008 год         разработка проектной документации стадии проекта,

                  завершение проектирования, поставка оборудования по

                  лицензионным соглашениям

 2009 год         начало рабочего проектирования, заключение договоров

                  поставки оборудования и начало поставки оборудования

 2010 год         рабочее проектирование, организация и поставка

                  оборудования длительных сроков изготовления

 2011 год         рабочее проектирование, организация и поставка

                  оборудования, строительство 2-го пускового комплекса

 2012 год         завершение рабочего проектирования, организация и

                  поставка оборудования, строительство 2-го пускового

                  комплекса, пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию

            III этап. Строительство нефтехимического комплекса

 2007 - 2008 годы разработка проектной документации на стадии проекта,

                  завершение проектирования, поставка оборудования по

                  лицензионным соглашениям

 2009 год         начало рабочего проектирования, заключение договоров и

                  начало поставки оборудования

 2010 год         рабочее проектирование, поставка оборудования длительных

                  сроков изготовления

 2011 год         рабочее проектирование, организация и поставка

                  оборудования, строительство 3-го пускового комплекса

 2012 год         завершение рабочего проектирования, организация и

                  поставка оборудования, строительство 3-го пускового

                  комплекса, пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию

              IV этап. Строительство объектов инфраструктуры

    (железная дорога, магистральные нефтепровод и нефтепродуктопровод)

 2007 год         по железной дороге - проектирование, начало

                  строительства железной дороги (соединительный путь -

                  станция Биклянь - станция Предкомбинатская - станция

                  Тунгуча), переустройство эстакад продуктопроводов,

                  магистрального этиленопровода

 2008 год         по железной дороге - продолжение строительства железной

                  дороги (соединительный путь - станция Биклянь - станция

                  Предкомбинатская - станция Тунгуча), переустройство

                  эстакад продуктопроводов, магистрального этиленопровода

 2009 год         по железной дороге - продолжение строительства железной

                  дороги к промышленной площадке комплекса

                  нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов,

                  железнодорожного моста через р. Тунгучу, строительство

                  новых парков железнодорожных станций Предкомбинатская

                  и Тунгуча, ввод в эксплуатацию путевой части, завершение

                  строительства железной дороги, служебно-технических

                  объектов связи, централизации и блокировки, охраны и др.

                  согласно проектной документации

                  по нефтепроводу - проектирование, подготовка

                  строительства по всей линейной части, начало

                  строительства по всей линейной части, переход через р.

                  Зай, продолжение строительства приемосдаточного пункта

                  нефти, расширение перекачивающей станции Калейкино

                  по нефтепродуктопроводу - проектирование, подготовка

                  строительства головной перекачивающей станции

                  Нижнекамск-2, узлов приема и учета нефтепродуктов,

                  начало строительства головной перекачивающей станции

                  Нижнекамск-2, узлов приема и учета нефтепродуктов

 2010 год         по железной дороге - ввод в эксплуатацию

                  по нефтепроводу - строительство по всем объектам

                  согласно проектной документации, пусконаладочные работы,

                  ввод в эксплуатацию

                  по нефтепродуктопроводу - строительство

                  нефтепродуктопровода по всем объектам согласно

                  проектной документации, пусконаладочные работы, ввод в

                  эксплуатацию

Приложение N 3

к паспорту комплексного

инвестиционного проекта

"Комплекс нефтеперерабатывающих

и нефтехимических заводов

в г. Нижнекамске"

ПАСПОРТ

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА "ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ КОМПЛЕКСА ЗАВОДОВ В Г. НИЖНЕКАМСКЕ",

РЕАЛИЗУЕМОГО ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ

ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 12.09.2011 N 1596-р)

1. Наименование инвестиционного проекта - "Внеплощадочные железнодорожные пути комплекса заводов в г. Нижнекамске".

Срок реализации - 2007 - 2010 годы.

2. Ответственный исполнитель инвестиционного проекта - Федеральное агентство железнодорожного транспорта.

3. Участник инвестиционного проекта - открытое акционерное общество "Татнефть".

Заказчик-застройщик - федеральное государственное унитарное предприятие "Единая группа заказчика" Федерального агентства железнодорожного транспорта.

4. Цель инвестиционного проекта - строительство в г. Нижнекамске внеплощадочных железнодорожных путей для вывоза продукции комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамске.

5. Утвержденная сметная стоимость инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, с НДС) - 4059,2213 млн. рублей на 1 января прогнозного года.

(п. 5 в ред. распоряжения Правительства РФ от 12.09.2011 N 1596-р)

6. Сведения о государственной экспертизе проектной документации - заключение Главного управления государственной вневедомственной экспертизы от 8 июня 2006 г. N 1688-06/ГГЭ-3686/02, заключение Главного управления государственной вневедомственной экспертизы (филиал в Республике Татарстан) N 417-07/КГЭ-0372/03 от 1 ноября 2007 г.

7. Сведения об инвестиционном консультанте - HSBC Bank plc, Level 17,8 Canada Square, London E14 5HQ.

8. Форма предоставления государственной поддержки - осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации.

Размер государственной поддержки за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации (в ценах соответствующих лет, с НДС) - 4059,2213 млн. рублей на 1 января прогнозного года.

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 12.09.2011 N 1596-р)

9. Срок окупаемости инвестиционного проекта определен в соответствии со сроком окупаемости комплексного инвестиционного проекта и составляет 9 лет 5 месяцев с начала его реализации.

10. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта определяются согласно Приложению N 1.

11. Объем имущественных прав Российской Федерации на результаты инвестиционного проекта - 100 процентов прав на объекты, финансирование создания которых осуществляется за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации.

12. Ожидаемые результаты реализации инвестиционного проекта определяются согласно Приложению N 2.

Приложение N 1

к паспорту инвестиционного проекта

"Внеплощадочные железнодорожные пути

комплекса заводов в г. Нижнекамске"

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 12.09.2011 N 1596-р)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет, с НДС)

┌────────────────┬───────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐

│Этапы реализации│    Сметная    │ Источники финансирования инвестиционного проекта │

│инвестиционного │   стоимость   ├───────────┬──────────────┬──────────┬────────────┤

│    проекта     │инвестиционного│собственные│   заемные    │ средства │средства    │

│                │    проекта    │ средства  │   средства   │ бюджетов │Инвестицион-│

│                │               │ инвестора │  инвестора   │субъектов │ного фонда  │

│                │               │           │(по источникам│Российской│Российской  │

│                │               │           │  получения)  │Федерации │Федерации   │

└────────────────┴───────────────┴───────────┴──────────────┴──────────┴────────────┘

 Инвестиционный      4059,2213         -            -             -      4059,2213

 проект - всего

   в том числе:

   2007 год             875            -            -             -         875

   2008 год             302            -            -             -         302

   2009 год             2483           -            -             -         2483

   2010 год           399,2213         -            -             -      399,2213

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Приложение N 2

к паспорту инвестиционного проекта

"Внеплощадочные железнодорожные пути

комплекса заводов в г. Нижнекамске"

┌─────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐

│  Этапы реализации   │        Ожидаемый результат реализации этапа       │

│   инвестиционного   │              инвестиционного проекта              │

│      проекта        │                                                   │

└─────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┘

 2007 год              проектирование, начало строительства железной

                       дороги, соединительный путь станция Биклянь -

                       станция Предкомбинатская - станция Тунгуча,

                       переустройство эстакад продуктопроводов,

                       магистрального этиленопровода

 2008 год              продолжение строительства железной дороги,

                       соединительный путь станция Биклянь - станция

                       Предкомбинатская - станция Тунгуча, переустройство

                       эстакад продуктопроводов, магистрального

                       этиленопровода

 2009 год              продолжение строительства железной дороги к

                       промышленной площадке комплекса

                       нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов,

                       железнодорожного моста через р. Тунгуча, развитие

                       железнодорожных станций Предкомбинатская и Тунгуча,

                       ввод путевой части в эксплуатацию, завершение

                       строительства железной дороги, служебно-технических

                       объектов связи, централизации и блокировки, охраны

                       и др. согласно проектной документации

 2010 год              ввод в эксплуатацию

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Приложение N 4

к паспорту комплексного

инвестиционного проекта

"Комплекс нефтеперерабатывающих

и нефтехимических заводов

в г. Нижнекамске"

ПАСПОРТ

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА "МАГИСТРАЛЬНЫЙ

НЕФТЕПРОВОД "НАСОСНАЯ ПЕРЕКАЧИВАЮЩАЯ СТАНЦИЯ

КАЛЕЙКИНО - НИЖНЕКАМСКИЙ НПЗ", РЕАЛИЗУЕМОГО

ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ

ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в ред. распоряжений Правительства РФ от 25.10.2010 N 1872-р,

от 12.09.2011 N 1596-р)

1. Наименование инвестиционного проекта - "Магистральный нефтепровод "Насосная перекачивающая станция Калейкино - Нижнекамский НПЗ".

Срок реализации - 2009 - 2010 годы.

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 25.10.2010 N 1872-р)

2. Ответственный исполнитель инвестиционного проекта - Министерство энергетики Российской Федерации.

3. Участник инвестиционного проекта - открытое акционерное общество "Татнефть".

4. Цель инвестиционного проекта - строительство в г. Нижнекамске нефтепровода для транспортировки нефти для комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов с годовым объемом 7 млн. тонн нефти.

5. Утвержденная сметная стоимость инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, с НДС) - 6530,754 млн. рублей на 1 января прогнозного года.

(п. 5 в ред. распоряжения Правительства РФ от 12.09.2011 N 1596-р)

6. Сведения о государственной экспертизе проектной документации:

заключение Главного управления государственной вневедомственной экспертизы от 8 июня 2006 г. N 1688-06/ГГЭ-3686/02;

заключение Главного управления государственной вневедомственной экспертизы (филиал по Республике Татарстан) от 17 июля 2007 г. N 215-07/КГЭ-0389/02;

заключение Казанского филиала федерального государственного учреждения "Главное управление государственной экспертизы" (ФГУ "Главгосэкспертиза России") от 16 октября 2009 г. N 0393-09/КГЭ-0627/02.

(п. 6 в ред. распоряжения Правительства РФ от 12.09.2011 N 1596-р)

7. Сведения об инвестиционном консультанте - HSBC Bank plc, Level 17,8 Canada Square, London E14 5HQ.

8. Форма предоставления государственной поддержки - осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации.

Размер государственной поддержки за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации (в ценах соответствующих лет, с НДС) - 6530,754 млн. рублей на 1 января прогнозного года.

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 12.09.2011 N 1596-р)

9. Срок окупаемости инвестиционного проекта определен в соответствии со сроком окупаемости комплексного инвестиционного проекта и составляет 9 лет 5 месяцев с начала его реализации.

10. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта определяются согласно Приложению N 1.

11. Объем имущественных прав Российской Федерации на результаты инвестиционного проекта - 100 процентов прав на объекты, финансирование создания которых осуществляется за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации.

12. Ожидаемые результаты реализации инвестиционного проекта определяются согласно Приложению N 2.

Приложение N 1

к паспорту инвестиционного проекта

"Магистральный нефтепровод

"Насосная перекачивающая станция

Калейкино - Нижнекамский НПЗ"

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 12.09.2011 N 1596-р)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет, с НДС)

┌────────────────┬───────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐

│Этапы реализации│    Сметная    │ Источники финансирования инвестиционного проекта │

│инвестиционного │   стоимость   ├───────────┬──────────────┬──────────┬────────────┤

│    проекта     │инвестиционного│собственные│   заемные    │ средства │средства    │

│                │    проекта    │ средства  │   средства   │ бюджетов │Инвестицион-│

│                │               │ инвестора │  инвестора   │субъектов │ного фонда  │

│                │               │           │(по источникам│Российской│Российской  │

│                │               │           │  получения)  │Федерации │Федерации   │

└────────────────┴───────────────┴───────────┴──────────────┴──────────┴────────────┘

 Инвестиционный       6530,754                      -                     6530,754

 проект - всего

   в том числе:

   2007 год              -                          -                        -

   2008 год              -                          -                        -

   2009 год             4559                        -                       4559

   2010 год           1971,754                      -                    1971,754

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Приложение N 2

к паспорту инвестиционного проекта

"Магистральный нефтепровод

"Насосная перекачивающая станция

Калейкино - Нижнекамский НПЗ"

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 25.10.2010 N 1872-р)

┌────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐

│Этапы реализации│          Ожидаемый результат реализации этапа          │

│инвестиционного │                инвестиционного проекта                 │

│    проекта     │                                                        │

└────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘

 2009 год         проектирование, подготовка строительства по всей

                  линейной части, начало строительства по всей линейной

                  части, переход через р. Зай, продолжение строительства

                  приемосдаточного пункта нефти, расширение

                  перекачивающей станции Калейкино

 2010 год         строительство по всем объектам согласно проектной

                  документации, пусконаладочные работы, ввод в

                  эксплуатацию

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Приложение N 5

к паспорту комплексного

инвестиционного проекта

"Комплекс нефтеперерабатывающих

и нефтехимических заводов

в г. Нижнекамске"

ПАСПОРТ

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА "РЕКОНСТРУКЦИЯ МАГИСТРАЛЬНОГО

НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДА "НИЖНЕКАМСК - АЛЬМЕТЬЕВСК - КСТОВО",

РЕАЛИЗУЕМОГО ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ

ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в ред. распоряжений Правительства РФ от 25.10.2010 N 1872-р,

от 12.09.2011 N 1596-р)

1. Наименование инвестиционного проекта - "Реконструкция магистрального нефтепродуктопровода "Нижнекамск - Альметьевск - Кстово".

Срок реализации - 2009 - 2010 годы.

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 25.10.2010 N 1872-р)

2. Ответственный  исполнитель инвестиционного проекта - Министерство энергетики Российской Федерации.

3. Участник инвестиционного проекта - открытое акционерное общество "Татнефть".

4. Цель инвестиционного проекта - реконструкция магистрального нефтепродуктопровода "Нижнекамск - Альметьевск - Кстово" для транспортировки нефтепродуктов (дизельного топлива), произведенных комплексом нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамске, с годовым объемом 2,7 млн. тонн дизельных нефтепродуктов.

5. Утвержденная сметная стоимость инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, с НДС) - 5240,114 млн. рублей на 1 января прогнозного года.

(п. 5 в ред. распоряжения Правительства РФ от 12.09.2011 N 1596-р)

6. Сведения о государственной экспертизе проектной документации:

заключение Главного управления государственной вневедомственной экспертизы от 8 июня 2006 г. N 1688-06/ГГЭ-3686/02;

заключение Главного управления государственной вневедомственной экспертизы (филиал по Республике Татарстан) от 31 августа 2007 г. N 284-07/КГЭ-0221/02;

заключения Казанского филиала федерального государственного учреждения "Главное управление государственной экспертизы" (ФГУ "Главгосэкспертиза России") от 15 сентября 2009 г. N 0339-09/КГЭ-0626/04, от 12 августа 2010 г. N 0335-10/КГЭ-0626/04 и от 16 августа 2010 г. N 0338-10/КГЭ-0626/04.

(п. 6 в ред. распоряжения Правительства РФ от 12.09.2011 N 1596-р)

7. Сведения об инвестиционном консультанте - HSBC Bank plc, Level 17,8 Canada Square, London E14 5HQ.

8. Форма предоставления государственной поддержки - осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации.

Размер государственной поддержки за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации (в ценах соответствующих лет, с НДС) - 5240,114 млн. рублей на 1 января прогнозного года.

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 12.09.2011 N 1596-р)

9. Срок окупаемости инвестиционного проекта определен в соответствии со сроком окупаемости комплексного инвестиционного проекта и составляет 9 лет 5 месяцев с начала его реализации.

10. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта определяются согласно Приложению N 1.

11. Объем имущественных прав Российской Федерации на результаты инвестиционного проекта - 100 процентов прав на объекты, финансирование создания которых осуществляется за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации.

12. Ожидаемые результаты реализации инвестиционного проекта определяются согласно Приложению N 2.

Приложение N 1

к паспорту инвестиционного проекта

"Реконструкция магистрального

нефтепродуктопровода

"Нижнекамск - Альметьевск - Кстово"

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 12.09.2011 N 1596-р)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет, с НДС)

┌────────────────┬───────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐

│Этапы реализации│    Сметная    │ Источники финансирования инвестиционного проекта │

│инвестиционного │   стоимость   ├───────────┬──────────────┬──────────┬────────────┤

│    проекта     │инвестиционного│собственные│   заемные    │ средства │средства    │

│                │    проекта    │ средства  │   средства   │ бюджетов │Инвестицион-│

│                │               │ инвестора │  инвестора   │субъектов │ного фонда  │

│                │               │           │(по источникам│Российской│Российской  │

│                │               │           │  получения)  │Федерации │Федерации   │

└────────────────┴───────────────┴───────────┴──────────────┴──────────┴────────────┘

 Инвестиционный       5240,114         -            -             -       5240,114

 проект - всего

   в том числе:

   2007 год              -             -            -             -          -

   2008 год              -             -            -             -          -

   2009 год             3152           -            -             -         3152

   2010 год           2088,14          -            -             -      2088,114

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Приложение N 2

к паспорту инвестиционного проекта

"Реконструкция магистрального

нефтепродуктопровода

"Нижнекамск - Альметьевск - Кстово"

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 25.10.2010 N 1872-р)

┌────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐

│Этапы реализации│          Ожидаемый результат реализации этапа          │

│инвестиционного │                инвестиционного проекта                 │

│    проекта     │                                                        │

└────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘

 2009 год         проектирование, подготовка строительства головной

                  перекачивающей станции Нижнекамск-2, узлов приема и

                  учета нефтепродуктов, начало строительства головной

                  перекачивающей станции Нижнекамск-2, узлов приема и

                  учета нефтепродуктов

 2010 год         строительство нефтепродуктопровода по всем объектам

                  согласно проектной документации, пусконаладочные работы,

                  ввод в эксплуатацию

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

