Утвержден

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 30 ноября 2006 г. N 1708-р

ПАСПОРТ

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА "СОЗДАНИЕ

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ ЮГО-ВОСТОКА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО

КРАЯ", РЕАЛИЗУЕМОГО ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПОДДЕРЖКЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ИНВЕСТИЦИОННОГО

ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в ред. распоряжений Правительства РФ от 10.11.2007 N 1596-р,

от 25.10.2010 N 1872-р)

1. Наименование инвестиционного проекта - "Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края".

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 25.10.2010 N 1872-р)

Срок реализации - 2007 - 2016 годы.

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 25.10.2010 N 1872-р)

2. Ответственный исполнитель инвестиционного проекта - Федеральное агентство железнодорожного транспорта.

3. Участник инвестиционного проекта - открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель".

4. Цель инвестиционного проекта - строительство в рамках государственно-частного партнерства железнодорожной инфраструктуры, необходимой для освоения полиметаллических месторождений на юго-востоке Забайкальского края.

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 25.10.2010 N 1872-р)

5. Утвержденная сметная стоимость инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, с НДС) - 104597,98 млн. рублей на 1 января прогнозного года.

(п. 5 в ред. распоряжения Правительства РФ от 25.10.2010 N 1872-р)

6. Сведения о государственной экспертизе проектной документации - заключение Главного управления государственной вневедомственной экспертизы от 17 мая 2006 г. N 103.

7. Сведения об инвестиционном консультанте - московский филиал общества с ограниченной ответственностью "Мерилл Линч", 123342, Москва, бульвар Новинский, 31.

8. Форма предоставления государственной поддержки - осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации.

Размер государственной поддержки за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации (в ценах соответствующих лет, с НДС) - 24179,96 млн. рублей на 1 января прогнозного года.

(п. 8 в ред. распоряжения Правительства РФ от 25.10.2010 N 1872-р)

9. Срок окупаемости инвестиционного проекта - 14 лет с начала реализации проекта.

10. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта определяются согласно Приложению N 1.

11. Объем имущественных прав участников инвестиционного проекта на результаты его реализации - право собственности Российской Федерации на объекты, финансирование создания которых осуществляется за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, право собственности инвестора на объекты, финансирование создания которых осуществляется за счет средств инвестора.

(п. 11 в ред. распоряжения Правительства РФ от 25.10.2010 N 1872-р)

12. Ожидаемые основные результаты реализации инвестиционного проекта определяются согласно Приложению N 2.

Приложение N 1

к паспорту инвестиционного проекта

"Создание транспортной инфраструктуры

для освоения минерально-сырьевых

ресурсов юго-востока Забайкальского края"

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 25.10.2010 N 1872-р)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет, с НДС)

┌───────────────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────┐

│     Этапы     │Сметная  │Источники финансирования инвестиционного проекта│

│  реализации   │стоимость├───────────┬─────────┬──────────┬───────────────┤

│инвестиционного│инвести- │собственные│ заемные │ средства │   средства    │

│    проекта    │ционного │ средства  │средства │ бюджетов │Инвестиционного│

│               │проекта  │ инвестора │инвестора│субъектов │     фонда     │

│               │         │           │         │Российской│  Российской   │

│               │         │           │         │Федерации │   Федерации   │

└───────────────┴─────────┴───────────┴─────────┴──────────┴───────────────┘

 Инвестиционный  104597,98  80418,02       -         -         24179,96

 проект - всего

   в том числе:

   2007 год        1424        952         -         -            472

   2008 год       8869,91    850,48        -         -          8019,43

   2009 год       6184,47    216,44        -         -          5968,03

   2010 год       3023,31    973,31        -         -           2050

   2011 год      15438,55    7768,05       -         -          7670,5

   2012 год       6552,08    6552,08       -         -             -

   2013 год      10863,42   10863,42       -         -             -

   2014 год      17802,77   17802,77       -         -             -

   2015 год      18429,55   18429,55       -         -             -

   2016 год      16009,92   16009,92       -         -             -

     I этап. Строительство новой линии железной дороги Нарын - Лугокан,

     участок линии: станция Нарын 1 (Борзя) - станция Газимурский завод

 Всего           32239,94    8059,98       -         -         24179,96

   в том числе:

   2007 год         472         -          -         -            472

   2008 год       8019,43       -          -         -          8019,43

   2009 год       5968,03       -          -         -          5968,03

   2010 год       2959,35    909,35        -         -           2050

   2011 год      14821,13    7150,63       -         -          7670,5

       II этап. Освоение полиметаллических месторождений юго-востока

                            Забайкальского края

 Всего           72358,04   72358,04       -         -             -

   в том числе:

   2007 год         952        952         -         -             -

   2008 год       850,48     850,48        -         -             -

   2009 год       216,44     216,44        -         -             -

   2010 год        63,96      63,96        -         -             -

   2011 год       617,42     617,42        -         -             -

   2012 год       6552,08    6552,08       -         -             -

   2013 год      10863,42   10863,42       -         -             -

   2014 год      17802,77   17802,77       -         -             -

   2015 год      18429,55   18429,55       -         -             -

   2016 год      16009,92   16009,92       -         -             -

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Приложение N 2

к паспорту инвестиционного проекта

"Создание транспортной инфраструктуры

для освоения минерально-сырьевых

ресурсов юго-востока Забайкальского края"

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 25.10.2010 N 1872-р)

┌────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐

│Этапы реализации│          Ожидаемый результат реализации этапа          │

│инвестиционного │                инвестиционного проекта                 │

│    проекта     │                                                        │

└────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘

    I этап. Строительство новой линии железной дороги Нарын - Лугокан,

       участок (станция Нарын 1 (Борзя) - станция Газимурский завод)

 2007 год         разработка проектной документации, включая смету

                  строительства железной дороги (станция Нарын 1 (Борзя) -

                  станция Лугокан)

 2008 год         завершение разработки проектной документации, включая

                  смету строительства железной дороги (станция Нарын 1

                  (Борзя) - станция Лугокан), разработка рабочей

                  документации на участок (станция Нарын 1 (Борзя) -

                  станция Газимурский завод), строительство участка

                  (станция Нарын 1 (Борзя) - станция Александровский

                  завод (от км 0 до км 11))

 2009 год         завершение разработки рабочей документации на участок

                  (станция Нарын 1 (Борзя) - станция Газимурский завод),

                  разработка рабочей документации на участок (станция

                  Газимурский завод - разъезд Кутыкан), строительство

                  участка (станция Нарын 1 (Борзя) - станция

                  Александровский завод (от км 11 до км 131))

                  строительство станций Нарын 1 (Борзя) и Александровский

                  завод в объеме, необходимом для обеспечения рабочего

                  движения на участке (станция Нарын 1 (Борзя) - станция

                  Александровский завод), открытие рабочего движения на

                  участке (станция Нарын 1 (Борзя) - станция

                  Александровский завод)

 2010 год         корректировка проектной документации, включая смету, и

                  рабочей документации строительства участка (станция

                  Нарын 1 (Борзя) - станция Газимурский завод) новой

                  линии железной дороги Нарын - Лугокан, строительство

                  участка (станция Александровский завод - станция

                  Бугдаин (от км 131 до км 173))

 2011 год         строительство участка (станция Бугдаин - станция

                  Газимурский завод (от км 173 до км 223)), завершение

                  строительства станций Нарын 1 (Борзя) и Александровский

                  завод, строительство станций Бугдаин и Газимурский

                  завод, строительство разъездов на участке (станция Нарын

                  1 (Борзя) - станция Газимурский завод), ввод в

                  эксплуатацию участка (станция Нарын 1 (Борзя) - станция

                  Александровский завод - станция Бугдаин - станция

                  Газимурский завод) протяженностью 223 км

  II этап. Горнорудный проект - освоение полиметаллических месторождений

                      юго-востока Забайкальского края

 2007 год         проведение геолого-разведочных работ на Бугдаинском,

                  Быстринском, Култуминском, Солонеченском и Лугоканском

                  месторождениях

 2008 год         завершение геолого-разведочных работ на Бугдаинском

                  месторождении, продолжение проведения геолого-

                  разведочных работ на Быстринском, Култуминском,

                  Солонеченском и Лугоканском месторождениях

 2009 год         подготовка исходных данных для проектирования

                  Бугдаинского и Быстринского месторождений, продолжение

                  проведения геолого-разведочных работ на Култуминском,

                  Солонеченском и Лугоканском месторождениях

 2010 год         Бугдаинское месторождение - подготовка технического

                  задания на доработку исходных данных

                  Быстринское месторождение - проработка технических

                  решений, подготовка технического задания на разработку

                  проектной документации, включая смету

 2011 год         Бугдаинское месторождение - завершение подготовки

                  исходных данных, закупка оборудования для временной

                  схемы энергоснабжения

                  Быстринское месторождение - разработка проектной

                  документации, включая смету, закупка оборудования для

                  временной схемы энергоснабжения

 2012 год         Бугдаинское месторождение - разработка проектной

                  документации, включая смету, выполнение строительно-

                  монтажных работ временной схемы энергоснабжения,

                  поставка оборудования для строительства подъездных путей

                  Быстринское месторождение - разработка проектной

                  документации, включая смету, получение заключения

                  государственной экспертизы на проектную документацию,

                  включая смету, выполнение строительно-монтажных работ

                  временной схемы энергоснабжения, поставка оборудования

                  для строительства подъездных путей

 2013 год         Бугдаинское месторождение - получение заключения

                  государственной экспертизы на проектную документацию,

                  включая смету, разработка рабочей документации,

                  завершение строительно-монтажных работ по временной

                  схеме энергоснабжения, завершение строительно-монтажных

                  работ по подъездным путям, поставка оборудования для

                  организации постоянной схемы энергоснабжения

                  Быстринское месторождение - получение заключения

                  государственной экспертизы на проектную документацию,

                  включая смету, разработка рабочей документации,

                  завершение строительно-монтажных работ по временной

                  схеме энергоснабжения, завершение строительно-монтажных

                  работ по подъездным путям, поставка оборудования для

                  организации постоянной схемы энергоснабжения

 2014 год         Бугдаинское месторождение - поставка оборудования горно-

                  обогатительного комбината, выполнение строительно-

                  монтажных работ на объектах горно-обогатительного

                  комбината, выполнение строительно-монтажных работ для

                  схемы постоянного энергоснабжения

                  Быстринское месторождение - поставка оборудования горно-

                  обогатительного комбината, выполнение строительно-

                  монтажных работ на объектах горно-обогатительного

                  комбината, выполнение строительно-монтажных работ для

                  схемы постоянного энергоснабжения

 2015 год         Бугдаинское месторождение - поставка оборудования горно-

                  обогатительного комбината, выполнение строительно-

                  монтажных работ на объектах горно-обогатительного

                  комбината, выполнение строительно-монтажных работ для

                  схемы постоянного энергоснабжения

                  Быстринское месторождение - поставка оборудования горно-

                  обогатительного комбината, выполнение строительно-

                  монтажных работ на объектах горно-обогатительного

                  комбината, выполнение строительно-монтажных работ для

                  схемы постоянного энергоснабжения

 2016 год         Бугдаинское месторождение - поставка оборудования горно-

                  обогатительного комбината, завершение строительно-

                  монтажных работ на объектах горно-обогатительного

                  комбината, ввод горно-обогатительного комбината в

                  эксплуатацию

                  Быстринское месторождение - поставка оборудования горно-

                  обогатительного комбината, завершение строительно-

                  монтажных работ на объектах горно-обогатительного

                  комбината, ввод горно-обогатительного комбината в

                  эксплуатацию

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

