Утвержден

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 30 ноября 2006 г. N 1708-р

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

"СТРОИТЕЛЬСТВО И ПОСЛЕДУЮЩАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МНОГОПРОФИЛЬНОГО

ПЕРЕГРУЗОЧНОГО КОМПЛЕКСА "ЮГ-2" В МОРСКОМ ТОРГОВОМ ПОРТУ

УСТЬ-ЛУГА", РЕАЛИЗУЕМОГО ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(введено распоряжением Правительства РФ от 18.03.2008 N 336-р,

в ред. распоряжений Правительства РФ от 06.04.2009 N 461-р,

от 28.08.2009 N 1251-р, от 10.12.2010 N 2246-р)

1. Наименование комплексного инвестиционного проекта - "Строительство и последующая эксплуатация многопрофильного перегрузочного комплекса "Юг-2" в морском торговом порту Усть-Луга".

Срок реализации - 2005 - 2010 годы.

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 06.04.2009 N 461-р)

2. Ответственный исполнитель комплексного инвестиционного проекта - Федеральное агентство морского и речного транспорта.

3. Участники комплексного инвестиционного проекта:

государственный координатор комплексного инвестиционного проекта - Министерство транспорта Российской Федерации;

инвестор - открытое акционерное общество "Компания Усть-Луга".

(п. 3 в ред. распоряжения Правительства РФ от 06.04.2009 N 461-р)

4. Цель комплексного инвестиционного проекта - образование территории площадью 98 га, строительство причалов и закупка перегрузочной техники, которая позволит перегружать накатные грузы, в том числе новые легковые автомобили, контейнерные, генеральные, рефрижераторные грузы, лесные грузы, в том числе пиломатериалы и топливные гранулы.

5. Утвержденная сметная стоимость комплексного инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, с НДС) - 8502,03 млн. рублей.

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 10.12.2010 N 2246-р)

6. Сведения о государственной экспертизе проектной документации:

сводное заключение филиала по Северо-Западному федеральному округу Главного управления государственной вневедомственной экспертизы от 2 сентября 2005 г. N 65 с/с-05/ФГГЭ по проекту "Комплекс по перегрузке лесоматериалов в морском торговом порту Усть-Луга", Ленинградская область, Кингисеппский район, Лужская Губа Финского залива;

сводное заключение филиала по Северо-Западному федеральному округу Главного управления государственной вневедомственной экспертизы от 29 декабря 2004 г. N 210-05/ФГГЭ по рабочему проекту "Объекты подготовительного периода 2-го участка Южного района морского торгового порта Усть-Луга";

положительное заключение федерального государственного учреждения "Главное управление государственной экспертизы" от 6 июля 2007 г. N 498-07/ГГЭ-4385/04 по проекту "Морской торговый порт Усть-Луга. Южный район. Многопрофильный перегрузочный комплекс;

(абзац введен распоряжением Правительства РФ от 06.04.2009 N 461-р)

положительное заключение государственного учреждения "Ленинградское областное управление государственной вневедомственной экспертизы" от 9 августа 2007 г. N 47-1-2-0019-07 по проекту "Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков от зданий и сооружений комплекса перегрузки лесоматериалов и многопрофильного перегрузочного комплекса в морском торговом порту Усть-Луга Кингисеппского района";

(абзац введен распоряжением Правительства РФ от 10.12.2010 N 2246-р)

положительное заключение федерального государственного учреждения "Главное управление государственной экспертизы" от 22 сентября 2009 г. N 585-09/ГГЭ-6330/04 по проектной документации "Многопрофильный перегрузочный комплекс "Юг-2" в морском торговом порту Усть-Луга".

(абзац введен распоряжением Правительства РФ от 10.12.2010 N 2246-р)

7. Сведения об инвестиционных консультантах:

Citigroup Global Markets Limited - Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB United Kingdom.

8. Форма предоставления государственной поддержки - осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации.

Размер государственной поддержки за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации (в ценах соответствующих лет с НДС) - 1952,86 млн. рублей.

(п. 8 в ред. распоряжения Правительства РФ от 10.12.2010 N 2246-р)

9. Срок окупаемости комплексного инвестиционного проекта - 11,1 года с начала реализации проекта.

(п. 9 в ред. распоряжения Правительства РФ от 10.12.2010 N 2246-р)

10. Источники и объемы финансирования комплексного инвестиционного проекта определяются согласно Приложению N 1.

11. Объем имущественных прав участников комплексного инвестиционного проекта на результаты его реализации - право собственности Российской Федерации на объекты, финансирование создания которых осуществляется за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, право собственности инвестора на объекты, финансирование создания которых осуществляется за счет средств инвестора.

(п. 11 в ред. распоряжения Правительства РФ от 10.12.2010 N 2246-р)

12. Ожидаемые результаты реализации комплексного инвестиционного проекта определяются согласно Приложению N 2.

13. Перечень объектов, строительство которых будет осуществляться за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, в рамках комплексного инвестиционного проекта приводится в Приложении N 3.

Приложение N 1

к паспорту комплексного

инвестиционного проекта

"Строительство и последующая

эксплуатация многопрофильного

перегрузочного комплекса "Юг-2"

в морском торговом порту Усть-Луга"

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ

ФИНАНСИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

"СТРОИТЕЛЬСТВО И ПОСЛЕДУЮЩАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МНОГОПРОФИЛЬНОГО

ПЕРЕГРУЗОЧНОГО КОМПЛЕКСА "ЮГ-2" В МОРСКОМ ТОРГОВОМ

ПОРТУ УСТЬ-ЛУГА"

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 10.12.2010 N 2246-р)

                                       (млн. рублей в ценах соответствующих лет с НДС)

┌───────────────┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐

│     Этапы     │    Сметная    │       Источники финансирования комплексного        │

│  реализации   │   стоимость   │              инвестиционного проекта               │

│ комплексного  │ комплексного  ├───────────┬─────────────┬──────────┬───────────────┤

│инвестиционного│инвестиционного│собственные│   заемные   │ средства │   средства    │

│    проекта    │    проекта    │ средства  │   средства  │ бюджетов │Инвестиционного│

│               │               │ инвестора │инвестора (по│субъектов │     фонда     │

│               │               │           │  источникам │Российской│  Российской   │

│               │               │           │  получения) │Федерации │   Федерации   │

└───────────────┴───────────────┴───────────┴─────────────┴──────────┴───────────────┘

 Комплексный     8502,03         -           6549,17       -          1952,86

 инвестиционный

 проект - всего

 в том числе

 ранее           305,153         -           305,153       -          -

 произведенные

 затраты

   2007 год      1076,579        -           1076,579      -          -

   2008 год      1357,936        -           1357,936      -          -

   2009 год      1611,588        -           1211,488      -          400,1

   2010 год      4150,774        -           2598,014      -          1552,76

 I этап - всего  1032,967        -           1032,967      -          -

 в том числе

 ранее           228,505         -           228,505       -          -

 произведенные

 затраты

   2007 год      440,766         -           440,766       -          -

   2008 год      363,696         -           363,696       -          -

 II этап - всего 7469,063        -           5516,203      -          1952,86

 в том числе

 ранее           76,648          -           76,648        -          -

 произведенные

 затраты

   2007 год      635,813         -           635,813       -          -

   2008 год      994,24          -           994,24        -          -

   2009 год      1611,588        -           1211,488      -          400,1

   2010 год      4150,774        -           2598,014      -          1552,76

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Приложение N 2

к паспорту комплексного

инвестиционного проекта

"Строительство и последующая

эксплуатация многопрофильного

перегрузочного комплекса "Юг-2"

в морском торговом порту Усть-Луга"

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

"СТРОИТЕЛЬСТВО И ПОСЛЕДУЮЩАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МНОГОПРОФИЛЬНОГО

ПЕРЕГРУЗОЧНОГО КОМПЛЕКСА "ЮГ-2" В МОРСКОМ ТОРГОВОМ

ПОРТУ УСТЬ-ЛУГА"

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 10.12.2010 N 2246-р)

┌────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐

│Этапы реализации│   Ожидаемый результат этапа реализации комплексного    │

│  комплексного  │                инвестиционного проекта                 │

│инвестиционного │                                                        │

│    проекта     │                                                        │

└────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘

                                  I этап

 2005 - 2008 годы выполнение предпроектных и проектно-изыскательских

                  работ, разработка проектной документации - рабочего

                  проекта "Объекты подготовительного периода 2-го участка

                  Южного района морского торгового порта Усть-Луга",

                  проекта "Комплекс по перегрузке лесоматериалов в

                  морском торговом порту Усть-Луга", проекта "Морской

                  торговый порт Усть-Луга. Южный район. Многопрофильный

                  перегрузочный комплекс", проекта "Очистные сооружения

                  хозяйственно-бытовых стоков от зданий и сооружений

                  комплекса перегрузки лесоматериалов и многопрофильного

                  перегрузочного комплекса в морском торговом порту

                  Усть-Луга Кингисеппского района";

                  строительство (образование) и ввод в эксплуатацию

                  гидротехнических сооружений - территорий общей площадью

                  43,85 га;

                  строительство и ввод в эксплуатацию причалов N 22, 23;

                  строительство и ввод в эксплуатацию здания

                  административно-бытового корпуса и санитарно-бытового

                  корпуса со столовой

                                  II этап

 2005 - 2010 годы разработка проектной документации "Многопрофильный

                  перегрузочный комплекс "Юг-2" в морском торговом порту

                  Усть-Луга";

                  строительство и ввод в эксплуатацию объектов 1-го

                  пускового комплекса многопрофильного перегрузочного

                  комплекса "Юг-2";

                  строительство и ввод в эксплуатацию причала N 5;

                  строительство и ввод в эксплуатацию объектов 2-го

                  пускового комплекса многопрофильного перегрузочного

                  комплекса "Юг-2";

                  строительство и ввод в эксплуатацию гидротехнических

                  сооружений - причалов N 1, 2 с креплением дна и

                  подпричальных откосов;

                  выполнение строительно-монтажных работ на территории за

                  причалом N 1;

                  строительство западной рампы с креплением дна и

                  подпричальных откосов, кабельной канализации для сетей

                  электроснабжения, наружных сетей водопровода и

                  канализации для причалов N 1, 2, прикордонного участка

                  территории шириной 50 м

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Приложение N 3

к паспорту комплексного

инвестиционного проекта

"Строительство и последующая

эксплуатация многопрофильного

перегрузочного комплекса "Юг-2"

в морском торговом порту Усть-Луга"

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ В РАМКАХ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

"СТРОИТЕЛЬСТВО И ПОСЛЕДУЮЩАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МНОГОПРОФИЛЬНОГО

ПЕРЕГРУЗОЧНОГО КОМПЛЕКСА "ЮГ-2" В МОРСКОМ ТОРГОВОМ ПОРТУ

УСТЬ-ЛУГА", СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2009 - 2010 ГОДАХ

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 10.12.2010 N 2246-р)

1. Гидротехническое сооружение - причал N 1 с креплением дна и подпричальных откосов

2. Гидротехническое сооружение причал N 2 с креплением дна и подпричальных откосов

3. Западная рампа с креплением дна и подпричальных откосов

4. Кабельная канализация для сетей электроснабжения

5. Наружные сети водопровода и канализации для причалов N 1, 2

6. Прикордонный участок территории шириной 50 м.

