Утвержден

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 30 ноября 2006 г. N 1708-р

ПАСПОРТ

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА "СТРОИТЕЛЬСТВО

В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "ЗАПАДНЫЙ

СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР", РЕАЛИЗУЕМОГО ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ

АССИГНОВАНИЙ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в ред. распоряжений Правительства РФ от 22.04.2008 N 542-р,

15.07.2009 N 931-р)

1. Наименование инвестиционного проекта - "Строительство в г. Санкт-Петербурге автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр".

Срок реализации - 2004 - 2014 годы.

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 15.07.2009 N 931-р)

2. Ответственный исполнитель инвестиционного проекта - правительство Санкт-Петербурга. Главный распорядитель средств федерального бюджета - Федеральное дорожное агентство.

3. Участники инвестиционного проекта:

Федеральное дорожное агентство;

правительство Санкт-Петербурга;

концессионер, определяемый по результатам конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр";

государственная управляющая компания (определяется на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд").

4. Цель инвестиционного проекта - создание автомобильной дороги на платной основе для обеспечения автомобильных перевозок пассажиров и грузов по направлениям их наибольшей концентрации между южными, центральными и северными районами г. Санкт-Петербурга и подключения транспортного узла города, включая Большой морской порт, к сети федеральных автомобильных дорог страны.

5. Утвержденная сметная стоимость инвестиционного проекта - 212724,9 млн. рублей (в ценах соответствующих лет, с НДС).

6. Сведения о государственной экспертизе проектной документации:

заключение Главного управления государственной вневедомственной экспертизы России N 033-03/ГГЭ-0189/04 от 27 февраля 2003 г. по обоснованию инвестиционного проекта "Строительство в г. Санкт-Петербурге автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр";

письмо Главного управления государственной вневедомственной экспертизы России N 24-0761-04/ГГЭ-0189/04 от 6 апреля 2004 г.;

заключение экспертной комиссии Минэкономразвития России от 25 октября 2004 г. по обоснованию инвестиционного проекта "Строительство в г. Санкт-Петербурге автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр";

сводное заключение Главного управления государственной вневедомственной экспертизы России N 295-05/ГГЭ-2567/04 от 19 апреля 2005 г. по обоснованию инвестиционного проекта "Строительство в г. Санкт-Петербурге автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр" - от транспортной развязки на пересечении с кольцевой автомобильной дорогой вокруг г. Санкт-Петербурга (нежилая зона "Предпортовая-2") до транспортной развязки на Канонерском острове (1-я очередь);

заключение Управления государственной экспертизы г. Санкт-Петербурга N 626-2007 от 17 сентября 2007 г. по обоснованию инвестиционного проекта "Строительство в г. Санкт-Петербурге автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр" - от транспортной развязки на пересечении с кольцевой автомобильной дорогой вокруг г. Санкт-Петербурга (нежилая зона "Предпортовая-2") до транспортной развязки на Канонерском острове (1-я очередь - подключение 3-го и 4-го районов Большого морского порта г. Санкт-Петербурга к южному участку автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр");

сводное заключение Главного управления государственной вневедомственной экспертизы России N 1085-05/ГГЭ-2567/04 от 13 декабря 2005 г. по обоснованию инвестиционного проекта "Строительство в г. Санкт-Петербурге автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр" - от транспортной развязки на пересечении с кольцевой автомобильной дорогой вокруг г. Санкт-Петербурга (нежилая зона "Предпортовая-2") до транспортной развязки на Канонерском острове (2-я очередь - от транспортной развязки на пересечении с ул. Краснопутиловской до транспортной развязки в районе р. Екатерингофки);

заключение Главного управления государственной вневедомственной экспертизы России N 441-06/ГГЭ-0189/04 от 14 июня 2006 г. по обоснованию инвестиционного проекта "Строительство в г. Санкт-Петербурге автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр" (3-я очередь - от транспортной развязки на пересечении с просп. Богатырским до транспортной развязки на пересечении с автодорогой Е-18 "Скандинавия");

заключение Главного управления государственной вневедомственной экспертизы России N 073-08/ГГЭ-0189/04 от 14 февраля 2008 г. по обоснованию инвестиционного проекта "Строительство в г. Санкт-Петербурге автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр" (4-я очередь - от транспортной развязки в районе р. Екатерингофки до транспортной развязки в районе ул. Шкиперский проток);

заключение Главного управления государственной вневедомственной экспертизы России N 170-08/ГГЭ-0189/04 от 20 марта 2008 г. по обоснованию инвестиционного проекта "Строительство в г. Санкт-Петербурге автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр" (5-я очередь - от транспортной развязки в районе ул. Шкиперский проток до транспортной развязки на пересечении с просп. Богатырским).

7. Сведения об инвестиционном консультанте - Мировой банк, Российский филиал, 121069, Россия, г. Москва, ул. Б. Молчановка, 36/1.

8. Бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда Российской Федерации предоставляются в форме субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из бюджетов субъектов Российской Федерации.

Размер бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации - 50709,7 млн. рублей (в ценах соответствующих лет, с НДС).

(п. 8 в ред. распоряжения Правительства РФ от 15.07.2009 N 931-р)

9. Срок окупаемости инвестиционного проекта - 28 лет с начала реализации проекта.

10. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта определяются согласно Приложению N 1.

11. Объем имущественных прав участников инвестиционного проекта на результаты реализации проекта - право собственности субъекта Российской Федерации (г. Санкт-Петербург).

12. Основные результаты реализации инвестиционного проекта определяются согласно Приложению N 2.

Приложение N 1

к паспорту инвестиционного проекта

"Строительство в г. Санкт-Петербурге

автомобильной дороги "Западный

скоростной диаметр", реализуемого

за счет бюджетных ассигнований

Инвестиционного фонда

Российской Федерации

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 15.07.2009 N 931-р)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет, с НДС)

┌─────────────────┬──────────┬──────────────────────────────────────────────────┐

│Этапы реализации │Сметная   │ Источники финансирования инвестиционного проекта │

│ инвестиционного │стоимость ├────────────┬─────────────┬──────────┬────────────┤

│     проекта     │инвестици-│собственные │   заемные   │ средства │средства    │

│                 │онного    │  средства  │  средства   │ бюджетов │Инвестицион-│

│                 │проекта   │ инвестора  │инвестора (по│субъектов │ного фонда  │

│                 │          │            │ источникам  │Российской│Российской  │

│                 │          │            │ получения)  │Федерации │Федерации   │

└─────────────────┴──────────┴────────────┴─────────────┴──────────┴────────────┘

 Инвестиционный     212724,9    16057,6       91804,7     54152,9     50709,7

 проект - всего

   в том числе:

   ранее            17357,1        -             -        17357,1        -

   произведенные

   затраты (2004 -

   2008 годы)

   2009 год           9000         -             -        9000 <1>       -

   2010 год          18200         -             -       18200 <2>       -

   2011 год         45345,1      3797,9       15795,4       3720      22031,8

   2012 год         48610,6      3947,4       28296,4      3765,1     12601,7

   2013 год         41995,6      4089,7       26931,4      1193,9      9780,6

   2014 год         32216,5      4222,6       20781,5      916,8       6295,6

 Проектно-           753,4         -             -         753,4         -

 изыскательские

 работы - ранее

 произведенные

 затраты

 (2004 - 2007

 годы)

 I этап - всего      17290         -             -         17290         -

   в том числе:

   ранее            16533,5        -             -        16533,5        -

   произведенные

   затраты (2005 -

   2008 годы)

   2009 год          756,5         -             -         756,5         -

 II этап - всего    33998,8        -             -        33998,8        -

   в том числе:

   ранее              70,2         -             -          70,2         -

   произведенные

   затраты (2007 -

   2008 годы)

   2009 год          8243,5        -             -         8243,5        -

   2010 год          18200         -             -         18200         -

   2011 год           3720         -             -          3720         -

   2012 год          3765,1        -             -         3765,1        -

 III этап - всего   30158,3      2542,3       14631,2        -        12984,8

   в том числе:

   2011 год          15130       1456,7       6315,5         -         7357,8

   2012 год         15028,3      1085,6       8315,7         -          5627

 IV этап - всего    59534,7      5485,5        37077        851       16121,2

   в том числе:

   2011 год         14055,8      1451,5       5935,2         -         6669,1

   2012 год         19432,7      1385,3       15707,1        -         2340,3

   2013 год         26046,2      2648,7       15434,7       851        7111,8

 V этап - всего     70989,7      8029,8       40096,5      1259,7     21603,7

   в том числе:

   2011 год         12439,3      889,7        3544,7         -         8004,9

   2012 год         10384,5      1476,5       4273,6         -         4634,4

   2013 год         15949,4       1441        11496,7      342,9       2668,8

   2014 год         32216,5      4222,6       20781,5      916,8       6295,6

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------

<1> В том числе средства федерального бюджета (субсидии) - 6000 млн. рублей.

<2> В том числе средства федерального бюджета (субсидии) - 14600 млн. рублей.

Приложение N 2

к паспорту инвестиционного проекта

"Строительство в г. Санкт-Петербурге

автомобильной дороги "Западный

скоростной диаметр", реализуемого

за счет бюджетных ассигнований

Инвестиционного фонда

Российской Федерации

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 15.07.2009 N 931-р)

┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Этапы      │               Основные результаты реализации                │

│реализации │                   инвестиционного проекта                   │

│инвестици- │                                                             │

│онного     │                                                             │

│проекта    │                                                             │

└───────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┘

                                  Этап I

 2005 - 2009 строительство и подготовка территории 1-й очереди южного

    годы     участка автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр" -

             от транспортной развязки на пересечении с кольцевой

             автомобильной дорогой вокруг г. Санкт-Петербурга (нежилая

             зона "Предпортовая-2") до пересечения с ул.

             Краснопутиловской, включая подключение 3-го и 4-го районов

             Морского порта до просп. Стачек

                                  Этап II

 2007 - 2012 строительство и подготовка территории 2-й очереди южного

    годы     участка автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр" -

             от пересечения с ул. Краснопутиловской до транспортной

             развязки в районе р. Екатерингофки

                                 Этап III

 2011 - 2012 строительство и подготовка территории 3-й очереди северного

    годы     участка автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр" -

             от транспортной развязки на пересечении с просп. Богатырским

             до транспортной развязки на пересечении с автомобильной

             дорогой Е-18 "Скандинавия"

                                  Этап IV

 2011 - 2013 строительство и подготовка территории 4-й очереди

    годы     центрального участка автомобильной дороги "Западный

             скоростной диаметр" - от транспортной развязки в районе

             р. Екатерингофки до транспортной развязки в районе

             ул. Шкиперский проток

                                  Этап V

 2011 - 2014 строительство и подготовка территории 5-й очереди

    годы     центрального участка автомобильной дороги "Западный

             скоростной диаметр" - от транспортной развязки в районе ул.

             Шкиперский проток до транспортной развязки на пересечении с

             просп. Богатырским

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

