

ПРОТОКОЛ

заседания Правительственной комиссии по инвестиционным проектам,
имеющим общегосударственное, региональное и межрегиональное значение

г. Москва

от 9 декабря 2011 года № 22

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Д.Н. Козак

Присутствовали:

члены Комиссии

- В.Ф. Басаргин, А.Р. Белоусов,
И.Е. Левитин, А.В. Новак,
М.Ю. Соколов, А.А. Соловьев,
Е.А. Федоров

ответственный секретарь Комиссии

- В.А. Токарев

письменное мнение

- И.Ю. Артемьев, В.С. Белов,
С.С. Воскресенский, С.Р. Леви,
Э.С. Набиуллина, А.А. Фурсенко,
А.Н. Шишкин, А.Н. Шохин,
И.О. Щеголев

ответственные работники Аппарата
Правительства Российской
Федерации, федеральных органов
исполнительной власти, органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации,
представители предприятий и
организаций

- Л.И. Бершанский, Д.А. Гришин,
Е.С. Жукова, В.В. Крамаренко,
С.В. Кулаков, А.С. Ларин,
Ю.С. Локтева, А.Н. Недосеков,
А.В. Никифоров, Р.Ч. Ооржак,
А.С. Песковский, А.В. Печенова,
А.В. Попов, А.И. Свирина,
М.О. Семенов, А.А. Токмакова,
Д.Г. Травин

**І. О внесении изменений в паспорт инвестиционного проекта
«Строительство железнодорожной линии Кызыл-Курагино в увязке
с освоением минерально-сырьевой базы Республики Тыва», реализуемого
при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований
Инвестиционного фонда Российской Федерации**

1. С учетом состоявшегося обсуждения установить семилетний период (2008 г., 2009 г., 2011 – 2015 гг.) предоставления бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации (далее – Фонд) для осуществления инвестиционного проекта «Строительство железнодорожной линии Кызыл-Курагино в увязке с освоением минерально-сырьевой базы Республики Тыва», реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Фонда (далее – Проект), а также внести следующие изменения в паспорт Проекта:

а) увеличить срок реализации Проекта до 2016 года;

б) увеличить сметную стоимость Проекта до 159 512,53 млн. рублей;

в) дополнить паспорт проекта сведениями о полученных положительных заключениях государственной экспертизы на проектную документацию строительства железнодорожной линии Кызыл-Курагино;

г) предусмотреть разделение железнодорожной линии Кызыл-Курагино на два линейных участка:

участок (км 0 – км 147) – ст. Курагино – ст. Малый Тайгиш (включительно), финансирование строительства которого осуществляется за счет средств Фонда;

участок (км 147 – км 402) – ст. Малый Тайгиш – ст. Кызыл, финансирование строительства которого осуществляется за счет средств инвестора;

д) изменить приложение № 1 к паспорту Проекта, установив следующий график финансирования Проекта:

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет, с НДС)

Этапы реализации Проекта	Сметная стоимость Проекта	Источники финансирования Проекта	
		собственные средства инвестора	средства Фонда
Проект – всего	159 512,53	110 239,93	49 272,6
в том числе:			
2008 год	1 022,21	722,21	300
2009 год	606,47	507,47	99
2010 год	229,97	229,97	-
2011 год	9 261,15	430	8 831,15
2012 год	17 786,07	11 618,07	6 168
2013 год	35 801,46	28 783,46	7 018
2014 год	48 851,08	34 669,08	14 182
2015 год	38 583,94	25 909,49	12 674,45
2016 год	7 370,18	7 370,18	-

е) уточнить основные ожидаемые результаты Проекта, приведенные в приложении № 2 к паспорту Проекта, с учетом нормативных сроков строительства железнодорожной линии, а также в целях синхронизации строительства железнодорожной линии Кызыл-Курагино и угледобывающего комплекса на Элегестском месторождении.

II. О рассмотрении проекта Перечня приоритетных инвестиционных проектов федеральных округов в Северо-Западном федеральном округе

1. С учетом состоявшегося обсуждения одобрить проект Перечня приоритетных инвестиционных проектов в Северо-Западном федеральном округе (далее – проект Перечня) согласно приложению к настоящему протоколу.

2. Определить Минприроды России координатором по инвестиционным проектам «Строительство горно-обогатительного комбината (ГОКа) на базе платинометалльного месторождения «Федорова Тундра» (Мурманская область) и «Строительство горно-обогатительного комбината на базе месторождения алмазов им. В. Гриба» (Архангельская область), Минпромторг России – по проекту «Строительство и модернизация горнодобывающего и обогатительного производств вермикулита, флогопита и пегматита в г. Ковдор» (Мурманская область).

3. Внести изменение в наименование инвестиционного проекта «Строительство и реконструкция 85 малых гидроэлектростанций» (Республика Карелия) с учетом замечаний Минэнерго России (А.Н. Шишкин) в целях его приведения в соответствие с Программой перспективного развития электроэнергетики Республики Карелия на период до 2016 года, одобренной распоряжением правительства Республики Карелия от 5 июля 2011 г. № 329-П.

4. С учетом состоявшегося обсуждения заменить Минтранс России, выступающий координатором инвестиционных проектов транспортной инфраструктуры, на подведомственные Минтрансу России агентства в соответствии с отраслевой направленностью, а также учесть технические корректировки в части наименований, сроков реализации и объемов финансирования ряда инвестиционных проектов транспортной инфраструктуры, включенных в проект Перечня.

Председатель Комиссии



Д.Н. Козак

Ответственный секретарь Комиссии

В.А. Токарев

Приложение
к протоколу заседания Правительственной комиссии
по инвестиционным проектам, имеющим общегосударственное,
региональное и межрегиональное значение, от 9 декабря 2011 г. № 22

ПЕРЕЧЕНЬ
приоритетных инвестиционных проектов в Северо-Западном федеральном округе

№№	Субъект Российской Федерации	Наименование проекта	Координатор, ответственный исполнитель	Сроки реализации
Комплексные инвестиционные проекты				
1.	Вологодская область	Индустриальный парк «Шексна» в Вологодской области	Минрегион России, Правительство Вологодской области	2007 - 2015 годы
2.	Вологодская область	Индустриальный парк «Сокол» в Вологодской области	Минрегион России, Правительство Вологодской области	2010 - 2016 годы

- | | | | | |
|----|--------------------------|---|--|---------------------|
| 3. | Вологодская область | Великий Устюг – родина Деда Мороза | Минспорттуризм
России,
Минрегион России,
Правительство
Вологодской области | 1998 - 2020
годы |
| 4. | Ленинградская
область | Комплексное развитие морского торгового
порта (МТП) Усть-Луга и прилегающих
территорий к МТП | Минрегион России,
Минтранс России,
Правительство
Ленинградской
области | 2011 - 2030
годы |
| 5. | Новгородская область | Организация комплексной промышленно-
логистической зоны в Чудовском
муниципальном районе Новгородской
области (1 этап) | Минрегион России,
Минэнерго России,
Администрация
Новгородской области | 2007 - 2013
годы |
| 6. | Ленинградская
область | Создание современного производственно-
логистического кластера ЗАО
«Поликомплекс» на базе Усть-Лужского
рыбокомбината | Минсельхоз России,
Росрыболовство,
Правительство
Ленинградской
области | 2011 - 2016
годы |
| 7. | Вологодская область | Развитие льняного комплекса Вологодской
области путем межотраслевой и
межтерриториальной кооперации | Минсельхоз России,
Правительство
Вологодской области | 2008 - 2020
годы |

Промышленное производство

8.	Республика Карелия	Строительство завода по производству плит OSB в Республике Карелия, г. Петрозаводск	Минпромторг России, Правительство Республики Карелия	2009 - 2012 годы
9.	Архангельская область	Создание производства древесно-топливных гранул (пеллет)	Минпромторг России, Правительство Архангельской области	2012 - 2013 годы
10.	Вологодская область	Строительство агрегата карбамида мощностью 1 500 т/сут (500 тыс. т/год) в ОАО «Череповецкий «Азот» совместно с газотурбинной генераторной установкой общей электрической мощностью 32 МВт	Минпромторг России, Правительство Вологодской области	2008 - 2012 годы
11.	Новгородская область	Строительство цеха по производству фармсубстанций	Минпромторг России, Администрация Новгородской области	2007 - 2012 годы
12.	Архангельская область	Модернизация картонно-бумажного производства и производства белых бумаг	Минпромторг России, Правительство Архангельской области	2008 - 2014 годы

Добывающая промышленность

- | | | | | |
|-----|-----------------------|--|---|---------------------|
| 13. | Мурманская область | Строительство горно-обогатительного комбината на базе месторождения апатит-нефелиновых руд «Олений ручей» | Минпромторг России,
Правительство
Мурманской области | 2009 - 2018
годы |
| 14. | Мурманская область | Строительство и модернизация горнодобывающего и обогатительного производств вермикулита, флогопита и пегматита в г. Ковдор | Минпромторг России,
Правительство
Мурманской области | 2011 - 2014
годы |
| 15. | Архангельская область | Строительство горно-обогатительного комбината на базе месторождения алмазов им. В.Гриба | Минприроды России,
Правительство
Архангельской
области | 2012 - 2015
годы |
| 16. | Мурманская область | Строительство горно-обогатительного комбината (ГОКа) на базе платинометалльного месторождения «Федорова Тундра» | Минприроды России,
Правительство
Мурманской области | 2004 - 2014
годы |
| 17. | Архангельская область | Агропромышленный комплекс
Расширение яичного производства до 580 млн. шт. яйца (Вельский район) | Минсельхоз России,
Правительство
Архангельской
области | 2011 - 2013
годы |

- | | | | | |
|-----|---------------------------|---|--|---------------------|
| 18. | Калининградская область | Строительство вертикально интегрированного птицеводческого и птицеперерабатывающего комплекса ООО «Птицеводческий комплекс «Продукты питания» | Минсельхоз России, Правительство Калининградской области | 2011 - 2012
годы |
| 19. | Калининградская область | Строительство комплекса по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур | Минсельхоз России, Правительство Калининградской области | 2011 - 2012
годы |
| 20. | Псковская область | Строительство Великолукского свиноводческого комплекса, комбикормового завода и элеватора в Невельском районе Псковской области | Минсельхоз России, Администрация Псковской области | 2011 - 2014
годы |
| 21. | Ненецкий автономный округ | Искусственное воспроизводство сиговых видов рыб для увеличения рыбодобычи и переработка рыбы | Росрыболовство, Администрация Ненецкого автономного округа | 2011 - 2014
годы |
| 22. | Мурманская область | Товарное выращивание атлантического лосося и морской форели ЗАО «Русский Лосось»

Иновационная сфера | Росрыболовство, Правительство Мурманской области | 2009-2014
годы |
| 23. | Калининградская область | Создание предприятия по проектированию и производству микросхем в г. Гусев Калининградской области | Минпромторг России, Правительство Калининградской области | 2011 - 2012
годы |

Топливо-энергетическая инфраструктура

- | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|--|---|---------------------|
| 24. | Ленинградская область | Строительство комплекса глубокой переработки нефти ООО ПО Киришинефтеоргсинтез | Минэнерго России, Правительство Ленинградской области | 2004 - 2012
годы |
| 25. | Ленинградская область | Строительство Ленинградской ГАЗС | Минэнерго России, Правительство Ленинградской области | 2010 - 2022
годы |
| 26. | Республика Карелия | Строительство и реконструкция 5 малых гидроэлектростанций | Минэнерго России, Правительство Республики Карелия | 2007 - 2016
годы |
| Транспортная инфраструктура | | | | |
| 27. | Архангельская область | Реконструкция аэропортового комплекса «Талаги» (г. Архангельск) | Росавиация, Правительство Архангельской области | 2011 - 2015
годы |
| 28. | Ленинградская область | Строительство контейнерного терминала ОАО «Усть-Лужский Контейнерный Терминал» | Минтранс России, Правительство Ленинградской области | 2004 - 2020
годы |

29. Ленинградская область
Строительство комплекса наливных грузов в морском торговом порту Усть-Луга
Минтранс России, Правительство Ленинградской области
2003 - 2014 годы
30. Мурманская область
Комплексное развитие Мурманского транспортно-перехваточного узла
Минтранс России, Правительство Мурманской области
2011-2015 годы
31. г. Санкт-Петербург
Строительство автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр»
Минтранс России, Правительство г. Санкт-Петербурга
2004 - 2014 годы
32. г. Санкт-Петербург
Развитие аэропорта «Пулково»
Росавиация, Правительство г. Санкт-Петербурга
2010 - 2039 годы
33. г. Санкт-Петербург
Строительство в г. Санкт-Петербурге Орловского тоннеля под р. Невой в рамках развития Волго-Балтийского водного пути
Минрегион России, Правительство г. Санкт-Петербурга
2005 - 2015 годы
34. Калининградская область
Строительство верфи в пос. Взморье Калининградской области ООО «Западная Верфь»
Росрыболовство, Правительство Калининградской области
2011 - 2014 годы
35. Республика Карелия
Строительство нового морского порта в г. Беломорске
Росморречфлот, Правительство Республики Карелия
2010 - 2015 годы

36. Республика Карелия
Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса «Бесовец» (г. Петрозаводск)
Росавиация, Правительство Республики Карелия
2010 - 2013
годы
37. Ленинградская область
Комплексный инвестиционный проект «Организация скоростного движения пассажирских поездов на участке Санкт-Петербург – Бусловская Октябрьской железной дороги»
Минрегион России, Правительство Ленинградской области
2007-2012
годы
38. Республика Коми
Создание комплекса «Финно-угорский этнокультурный парк»
Развитие туристско-рекреационной сферы
Минспорттуризм России, Правительство Республики Коми
2010 - 2020
годы
39. Псковская область
Туристско-рекреационный кластер «Псковский»
Связь и массовые коммуникации
Минспорттуризм России, Администрация Псковской области
2011 - 2016
годы
40. г. Санкт-Петербург
Замена технологии предоставления услуг связи в г. Санкт-Петербурге
Минкомсвязь России, Правительство г. Санкт-Петербурга
2007 - 2014
годы

41. Ненецкий автономный округ
Строительство межрегиональной транспортной сети на участке Нарьян-Мар – Сыктывкар
Минкомсвязь России, Администрация Ненецкого автономного округа
2011 - 2012 годы
- Инфраструктура здравоохранения
42. Республика Коми
Строительство санаторно-курортного комплекса в с. Серёгово Княжпогостского района Республики Коми
Минздравсоцразвития России, Правительство Республики Коми
2011 - 2014 годы
- Жилищное строительство
43. Республика Коми
Развитие малоэтажного жилищного строительства в Республике Коми (в т.ч. «Квартал малоэтажной застройки» в с. Выльгорт Сыктывдинского района)
Минрегион России, Правительство Республики Коми
2011 - 2015 годы
44. Архангельская область
Строительство жилого комплекса «Солнечный», г. Архангельск
Минрегион России, Правительство Архангельской области
2006 - 2014 годы
45. г. Санкт-Петербург
Создание города-спутника «Южный» в границах земельных участков, кадастровые номера 78:42:18407:5, 78:42:18411Б:3, 78:42:18405:1, 78:42:18406:1, 78:42:18404:3, 78:42:18408:2 и 78:42:18411А:2, в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
Минрегион России, Правительство г. Санкт-Петербурга
2011 - 2028 годы